

PROYECTOS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Mes de Agosto

Actualizado al 31-08-2008

NOMBRE DE PROYECTO	CODIGO SNIP	ESTADO	INVERSIÓN DEL PROYECTO	EJECUCION PRESUPUESTAL 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO - 2008	PIM - 2008	AVANCE %	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	INSTITUCIONES ALIADAS	OBJETIVO
Protección y Conservación Territorial de las Comunidades Nativas de la Región San Martín	20810	Viable - Ejecución	3300332.00	569161.40	144366.55	1375090.00	41.39	Provincias de Rioja, Moyobamba, Lamas, San Martín	a) FEPRIKRESAM b) FERIAAM	Adecuada Capacidad de Protección y Conservación Territorial de las Comunidades Nativas de la Región San Martín
Promoción Regional para el Control y Vigilancia de la Biodiversidad	53262	Viable - Ejecución	731748.00	131243.65	52397.00	610196.00	21.51	Regional	a) Gobernación de San Martín b) Instituto de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente c) Fiscalía Prevención del Delito d) Policía Nacional del Perú e) Rondas Campesinas -	Proyecto incorpora factores relacionados con el tratamiento de los recursos naturales, de manera irracional y/o inadecuada que conllevarían en un futuro no muy lejano a una peligrosa alteración entre el hombre y la naturaleza. con un eficiente control y vigilancia de la tala ilegal de madera y la diversidad biológica
Promoción Regional para la Educación y Cultura Ambiental	53259	Viable - Ejecución	586608.00	206563.56	54997.94	344136.00	60.02	Regional		El proyecto en ejecución incorpora factores relacionados con la Biodiversidad local y una adecuada y suficiente cultura y educación ambiental a nivel regional
Fortalecimiento de los Mecanismos de Gestión del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.	61999	Viable - Ejecución	194300.00	84227.15	2000.00	84963.00	99.13	Provincias de Lamas y San Martín	Jefatura del Área de Conservación Regional	Contribuir con el Establecimiento de las pautas estratégicas y operativas para la gestión de las actividades que se lleven a cabo dentro de la referida área natural protegida y su zona de amortiguamiento.
Impulsamiento a la Creación de Área de Conservación Bi Regional Chilchos - Laguna de los	62028	Viable - Ejecución	133400.00	55978.70	5785.50	62150.00	90.07	Región San Martín Amazonas	Gobierno Regional de Amazonas	Impulsar la creación del Área de Conservación Bi Regional "Chilchos - Laguna de los Cóndores"
Implementación y Aplicación de Protocolos para denuncias por Delitos Ecológicos.	62012	Viable - Ejecución	124120.00	84901.93	10431.18	92490.00	91.80	Regional		Contribuir en la generación de conciencia sobre la población para lograr trabajar de manera conjunta en la protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. § El proyecto debe ser ejecutado de manera articulada con las instancias públicas, privadas y sociedad civil y así generar convicción para realizar denuncias que defiendan los recursos
Fortalecimiento de las ATFFS (Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre) - San Martín y sus Sedes Involucradas en el Proceso de Transferencia de Funciones en Materia Agraria	65522	Viable - Ejecución	299600.00	207301.52	27333.40	249600.00	83.03	Regional	a) Gobernación de San Martín b) Instituto de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente c) Fiscalía Prevención del Delito d) Policía Nacional del Perú e) Rondas Campesinas - San Martín.	Contribuir con Mejorar el nivel de Gestión de la ATFFS - San Martín y sus Sedes, para un mejor control y administración de los recursos naturales renovables de la región.

PROYECTOS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
Mes de Agosto

Actualizado al 31-08-2008

NOMBRE DE PROYECTO	CODIGO SNIP	ESTADO	INVERSIÓN DEL PROYECTO	EJECUCION PRESUPUESTAL 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO - 2008	PIM - 2008	AVANCE %	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	INSTITUCIONES ALIADAS	OBJETIVO
Producción de 252,000 Plantones de Especies Forestales – Impulsamiento al Programa Regional de Reforestación.	63079	Viable - Ejecución	132441.00	7941.00	-	7941.00	100.00	Regional	a) Fondebosque b) Gobierno Locales	Contribuir con la Reforestación Regional, puesto que en la actualidad y dada la problemática regional ambiental por la que se viene atravesando, se hace necesario poner en marcha este proyecto, que contribuirá con la conservación y protección de los Recursos Naturales y Medio Ambiente Regionales
Implementación de Sistema Remoto de Control y Monitoreo de la Deforestación y Estado de Conservación de los Recursos Naturales para la Gestión Ambiental Regional.	62005	Viable - Ejecución	125280.00	36493.55	-	37780.00	96.59	Regional	a) SEDES ATFFS / INRENA - SAN MARTIN b) Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo c) Gobierno Locales de la Region San Martin d) Proyecto Especial Alto Mayo	Contribuir con la eliminación y/o reducción de la Deforestación, la tala ilegal, la quema de bosques y otros delitos ecológicos derivados.
Establecimiento de Parcelas con Plantaciones Forestales en las Localidades de Tres Unidos y Tocache – Provincias de Picota y Tocache – Región San Martín.	79220	Viable - Ejecución	75467.00	57706.85	43320.85	75467.00	76.47	Provincias de Picota (Dist. Tres Unidos) y Tocache (Dist. Tocache)	a) Gobierno Local de Tres Unidos b) Gobierno Local de Tocahe c) Fondebosque	Contribuir con la Reforestación en las Localidades de Tres Unidos y Tocache, con la Instalación de Vitrinas con Plantaciones Forestales Comerciales.
Fortalecimiento a la Gestión del Instituto Nacional de Cultura - San Martín - Registro e Inventario para la Declaración de Intangibilidad a los Recursos Culturales dentro de Áreas de Conservación y Protección Ecológica	79190	Viable - Ejecución	248975.00	40422.01	26306.00	248975.00	16.24	Regional	Instituto Nacional de Cultura de San Martín	Contribuir con la mejora del nivel de gestión del Instituto Nacional de Cultura – SM, para un adecuado control y administración de los recursos culturales en Áreas de Protección Ecológica.