

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCION - GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL

Nº	Nombre de Proyecto	Monto del Proyecto	Objetivo del proyecto	Tiempo de Ejecución	Ejecutado Año 2007	Ejecutado Año 2008	PIM 2009	Ejecutado 31.12.2009	SALDO al 31.12.09	Acumulado	Avance PIA 2009	AVANCE PROYECTO %	Observaciones
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DOCENTE PARA EL DESARROLLO CAPACIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN. (PER II). Codigo SNIP N° 34904 (04.07.2007) Codigo de Proyecto N° 2.078273 Resolución Ejecutiva Regional N° 024-2007-GRSM/GGR (06.09.2007) aprueba expediente técnico	S/. 1,955,696.00	Adecuada oferta de servicios educativos para el desarrollo de capacidades comunicativas y matemáticas en los estudiantes de Educación Básica Regular. Beneficiarios 26,632 alumnos directos 1,219 que son docentes asistidos; 1,174 especialistas capacitados en monitoreo; 45 en un total de 298 II.EE organizadas en 23 redes. 9 Provincias y 11 distritos	3 años	45,552.26	407,655.96	689,315.00	689,310.44	4.56	1,142,523.22	100.00	58.42	Proyecto se inicio en el mes de noviembre 2007 y tuvo interrupcion al no estar en el PIA 2008 contando con PIM a partir de marzo 2008
2	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MOYOBAMBA, CALZADA, RIOJA Y NUEVA CAJAMARCA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. Codigo SNIP N° 41351 (18.07.2007) Codigo de Proyecto 2.055841 Resolución Ejecutiva Regional N° 101-2007-GRSM/GGR (17.12.2007) aprueba expediente técnico	S/. 1,929,451.00	Disminuir en 3% la prevalencia de retardo en el crecimiento a niños menores de 6 años con atención a 11,186 niños, 431 gestantes y 392 comités del vaso de leche.	3 años	13,126.20	516,349.40	644,944.00	644,943.40	0.60	1,174,419.60	100.00	60.87	Proyecto se inicio en el mes de Noviembre 2007
3	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Codigo SNIP N° 16557 (20.12.2005) Codigo de Proyecto N° 2.022379 Tarapoto, Juanjui, Moyobamba, Saposoa, Rioja, Picota, Nva.Cajamarca, San José de Sisa, Bellavista, La Banda de Shilcayo, Morales y Lamas. Resolución Ejecutiva Regional N° 390-2008-GRSM/PGR (11.06.2008) Integrar la parte Resolutiva de la R.E.R.N°443-2007-GRSM/PGR del 01.06.2007 en el extremo de su artículo primero, aprobar el expediente técnico denominado.....	S/. 1,307,947.00	Incluir los intereses y problemática de las organiz. de mujeres y discapacitados en la toma de decisiones Políticas, Sociales y Económicas dentro del proceso de desarrollo de la Región. Del 100% solo participó el 16% de mujeres en el Ppto.Participativo 2005. Población Demandante atendida con el Proyecto: Organización de Mujeres 704 y Organización Personas con discapacidad 742, Autoridades 12, Regidores 98 y Funcionarios Municipales 36. En el 2007-2008-2009 se atendió a 119/105/119 mujeres y 96/100/151 discapacitados	5 años	99,854.00	245,331.28	318,250.00	318,247.90	2.10	663,435.28	100.00	50.72	Proyecto se inició en el mes de agosto 2007
4	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN. Codigo SNIP N° 122002 (06.07.2009) Codigo de Proyecto N° 2.094075 Resolución Ejecutiva Regional N° 912-2009-GRSM/PGR (18.11.2009) aprueba el expediente técnico.	S/. 3,079,248.00	Mejorar las condiciones en la Región en seguridad, así como la convivencia entre los ciudadanos mediante el incremento de la capacidad y calidad de los servicios de entidades públicas y la implementación de intervenciones de prevención. Percepción de inseguridad es reducida. Reducción de la tasa de homicidios a nivel región de 16,8 a 14,0 por cada 100,000 habitantes.	06 meses	0.00	0.00	22,500.00	22,410.21	89.79	44,910.21	99.60	1.46	Proyecto se inició en el mes de Octubre del 2009
5	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE SAN MARTÍNCCR-SM Codigo SNIP 94257 (15.08.2008) Codigo de Proyecto N° 2.064017 Resolución Gerencial General Regional N° 301-2008-GRSM/GGR (18.11.2008) se aprueba el expediente técnico.	S/. 260,617.00	Contribuir al fortalecimiento de la Gestión Pública Regional y del Sistema de Participación Ciudadana en la Región San Martín, generando espacios de concertación y un medio favorable para el fortalecimiento de las Instituciones Públicas y Privadas.	8 meses	0.00	39,881.50	173,420.00	173,407.75	12.25	213,301.50	99.99	81.84	Proyecto se inició en el mes de Diciembre 2008 con la implementación y taller de capacitación
6	RESCATE Y AFIRMACIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Codigo SNIP N° 74139 (19.08.2008) Codigo de Proyecto 2.078652 Resolución Ejecutiva Regional N° 507-2009-GRSM/PGR (08.07.2009) aprueba expediente técnico	S/. 5,892,890.00	Promoción de las expresiones culturales, acorde con las necesidades e intereses de los gestores culturales a través de una adecuada implementación de Políticas regionales de cultura, adecuada potenciación de gestores culturales y ampliada difusión del patrimonio cultural.	3 años	0.00	12,285.00	290,999.00	283,498.70	7,500.30	303,284.00	97.42	5.15	Proyecto se encuentra en ejecución desde el mes de Agosto 2009