

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCION - GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL

| Nº | Nombre de Proyecto | Monto del Proyecto | Objetivo del proyecto | Tiempo de Ejecución | Ejecutado Año 2007 | Ejecutado Año 2008 | Ejecutado Año 2009 | Ejecutado Año 2010 | PIM 2011 | Ejecutado 28.02.2011 | SALDO al 28.02.2011 | Acumulado | Avance PIA 2011 | AVANCE PROYECTO % |
|----------------------|---|--------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Codigo SNIP N° 16557 (20.12.2005) Codigo de Proyecto N° 2.022379 Tarapoto, Juanjui, Moyobamba, Saposa, Rioja, Picota, Nva.Cajamarca, San José de Sisa, Bellavista, La Banda de Shilcayo, Morales y Lamas. Última Resolución Ejecutiva Regional N° 390-2008-GRSM/PGR (11.06.2008) primera Resolución R.E.R.N°443-2007-GRSM/PGR del 01.06.2007 en el extremo de su artículo primero, aprobar el expediente técnico denominado..... | S/. 1,307,947.00 | Incluir los intereses y problemática de las organiz. de mujeres y discapacitados en la toma de decisiones Políticas, Sociales y Económicas dentro del proceso de desarrollo de la Región. Del 100% solo participó el 16% de mujeres en el Ppto.Participativo 2005. Población Demandante atendida con el Proyecto: Organización de Mujeres 704 y Organización Personas con discapacidad 742, Autoridades 12, Regidores 98 y Funcionarios Municipales 36. En el 2007-2008-2009 se atendió a 119/105/119 mujeres y 96/100/151 discapacitados | 5 años | 99,854.00 | 245,331.28 | 318,247.90 | 329,862.14 | 311,652.00 | 69,850.00 | 241,802.00 | 1,304,947.32 | 22.41 | 99.77 |
| 2 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN. Codigo SNIP N° 122002 (06.07.2009) Codigo de Proyecto N° 2.094075 Resolución Ejecutiva Regional N° 912-2009-GRSM/PGR (18.11.2009) aprueba el expediente técnico. | S/. 3,079,248.00 | Mejorar las condiciones en la Región en seguridad, así como la convivencia entre los ciudadanos mediante el incremento de la capacidad y calidad de los servicios de entidades públicas y la implementación de intervenciones de prevención. Percepción de inseguridad es reducida. Reducción de la tasa de homicidios a nivel región de 16,8 a 14,0 por cada 100,000 habitantes. | 06 meses | 0.00 | 0.00 | 22,410.21 | 2,364,965.37 | 691,872.00 | 75,791.00 | 616,081.00 | 3,079,247.58 | 10.95 | 100.00 |
| 3 | RESCATE Y AFIRMACIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Codigo SNIP N° 74139 (19.08.2008) Codigo de Proyecto 2.078652 Resolución Ejecutiva Regional N° 507-2009-GRSM/PGR (08.07.2009) aprueba expediente técnico | S/. 6,463,685.91 | Promoción de las expresiones culturales, acorde con las necesidades e intereses de los gestores culturales a través de una adecuada implementación de Políticas regionales de cultura, adecuada potenciación de gestores culturales y ampliada difusión del patrimonio cultural. | 3 años | 0.00 | 12,285.00 | 283,498.70 | 853,475.14 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 1,949,258.84 | 0.00 | 30.16 |
| TOTALES | | S/. 10,850,880.91 | | | S/. 99,854.00 | S/. 257,616.28 | S/. 624,156.81 | S/. 3,548,302.65 | 1,803,524.00 | 145,641.00 | 1,657,883.00 | 6,333,453.74 | 8.08 | 58.37 |

| Observaciones |
|---|
| Proyecto se inició en el mes de agosto 2007 |
| Proyecto se inició en el mes de Octubre del 2009. Se reinicia su ejecución a partir del mes abril 2010 iniciándose los procesos de Licitación Pública, Concursos etc. |
| Proyecto se encuentra en ejecución desde el mes de Agosto 2009 |
| |