

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCION - GERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL

Nº	Nombre de Proyecto	Monto del Proyecto	Objetivo del proyecto	Tiempo de Ejecución	Ejecutado Año 2007	Ejecutado Año 2008	Ejecutado Año 2009	Ejecutado Año 2010	PIM 2011	Ejecutado 30.06.2011	SALDO al 30.06.2011	Acumulado	Avance PIA 2011	AVANCE PROYECTO %
1	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Codigo SNIP N° 16557 (20.12.2005) Codigo de Proyecto N° 2.022379 Tarapoto, Juanjui, Moyobamba, Saposoa, Rioja, Picota, Nva.Cajamarca, San José de Sisa, Bellavista, La Banda de Shilcayo, Morales y Lamas. Última Resolución Ejecutiva Regional N° 390-2008-GRSM/PGR (11.06.2008) primera Resolución R.E.R.N°443-2007-GRSM/PGR del 01.06.2007 en el extremo de su artículo primero, aprobar el expediente técnico denominado.....	S/. 1,307,947.00	Incluir los intereses y problemática de las organiz. de mujeres y discapacitados en la toma de decisiones Políticas, Sociales y Económicas dentro del proceso de desarrollo de la Región. Del 100% solo participó el 16% de mujeres en el Ppto.Participativo 2005. Población Demandante atendida con el Proyecto; Organización de Mujeres 704 y Organización Personas con discapacidad 742, Autoridades 12, Regidores 98 y Funcionarios Municipales 36. En el 2007-2008-2009 se atendió a 119/105/119 mujeres y 96/100/151 discapacitados	5 años	99,854.00	245,331.28	318,247.90	329,862.14	311,652.00	183,580.75	128,071.25	1,304,947.32	58.91	99.77
2	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN. Codigo SNIP N° 122002 (06.07.2009) Codigo de Proyecto N° 2.094075 Resolución Ejecutiva Regional N° 912-2009-GRSM/PGR (18.11.2009) aprueba el expediente técnico.	S/. 3,079,248.00	Mejorar las condiciones en la Región en seguridad, así como la convivencia entre los ciudadanos mediante el incremento de la capacidad y calidad de los servicios de entidades públicas y la implementación de intervenciones de prevención. Percepción de inseguridad es reducida. Reducción de la tasa de homicidios a nivel región de 16,8 a 14,0 por cada 100,000 habitantes.	06 meses	0.00	0.00	22,410.21	2,364,965.37	691,872.00	237,693.19	454,178.81	3,079,247.58	34.36	100.00
3	RESCATE Y AFIRMACIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN Codigo SNIP N° 74139 (19.08.2008) Codigo de Proyecto 2.078652 Resolución Ejecutiva Regional N° 507-2009-GRSM/PGR (08.07.2009) aprueba expediente técnico	S/. 6,463,685.91	Promoción de las expresiones culturales, acorde con las necesidades e intereses de los gestores culturales a través de una adecuada implementación de Políticas regionales de cultura, adecuada potenciación de gestores culturales y ampliada difusión del patrimonio cultural.	3 años	0.00	12,285.00	283,498.70	853,475.14	800,000.00	397,805.46	402,194.54	1,949,258.84	49.73	30.16
TOTALES		S/. 10,850,880.91			S/. 99,854.00	S/. 257,616.28	S/. 624,156.81	S/. 3,548,302.65	1,803,524.00	819,079.40	984,444.60	6,333,453.74	45.42	58.37

Observaciones
Proyecto se inició en el mes de agosto 2007
Proyecto se inició en el mes de Octubre del 2009. Se reinicia su ejecución a partir del mes abril 2010 iniciándose los procesos de Licitación Pública, Concursos etc.
Proyecto se encuentra en ejecución desde el mes de Agosto 2009